
R$ % Sp* Ac* Sp* Ac* Sp* Ac*

1 2.389,02 0,69 100 100 - 100 - 100

2 8.454,00 2,43 100 100 - 100 - 100

3 9.213,25 2,65 80 80 20 100 - 100

4 10.152,00 2,92 40 40 60 100 - 100

5 317.504,37 91,31 20 20 50 70 30 100

Prazo previsto para execução 3 Meses * Sp = Simples, Ac = Acumulado

Cândido Mota, 20 de agosto de 2024.

166.686,04 

252.461,33 

100

Mês 01

347.712,64 

72,61

Valores
ITEM

85.775,29 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CANTEIRO DE OBRAS

SERVIÇOS PRELIMINARES

MOVIMENTO DE TERRA

TUBULAÇÃO

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Obra:  Reforma ETE         Local:  ETE Santo Antônio do Paranapanema

27,39

100,00

95.251,31 

24,67 47,94

347.712,64

%

R$

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Mês 02 Mês 03

Totais

OBRAS DE CONTENÇÃO E DE PROTEÇÃO

_______________________________
Renan Matta Menão

Secretário do SAAE

_______________________________
Eng. Victor Hugo Ozório   

CREA-SP 5069200109


