SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Obra: Abrigo da EEE do Colégio Agricola Local: Colégio Agricola

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

1 SERVICOS PRELIMINARES 4.884,06 5,01 100
2 INFRAESTRUTURA 13.336,62 13,69 100
3 SUPERESTRUTURA 22.960,45 23,56 60
4 ALVENARIA E PINTURA 21.825,78 22,40 50
5 REVESTIMENTOCERAMICO 7.351,51 7,54 -
6 COBERTURA 8.690,78 8,92 -
7 ESQUADRIAS 6.478,23 6,65 -
8 ELETRICA 5.148,55 5,28 -
9 HIDRAULICA 3.854,42 3,96 -
10 | APARELHOS, LOUGAS E ACESSORIOS 2.923,68

44,03

42.909,83 32.762,57 21.781,66

Prazo previsto para execug¢ao 3 Meses * Sp = Simples, Ac = Acumulado

Candido Mota, 17 de abril de 2024.

Victor Hugo Ozério Renan Matta Menao
Eng. CREA-SP 5069200109 Secretario do SAAE



