
R$ % Sp* Ac* Sp* Ac* Sp* Ac*

1 4.884,06 5,01 100 100 - 100 - 100

2 13.336,62 13,69 100 100 - 100 - 100

3 22.960,45 23,56 60 60 40 100 - 100

4 21.825,78 22,40 50 50 50 100 - 100

5 7.351,51 7,54 - - 50 50 50 100

6 8.690,78 8,92 - - 50 50 50 100

7 6.478,23 6,65 - - 30 30 70 100

8 5.148,55 5,28 - - 30 30 70 100

9 3.854,42 3,96 - - 30 30 70 100

10 2.923,68 3,00 - - - - 100 100

Prazo previsto para execução 3 Meses * Sp = Simples, Ac = Acumulado

Cândido Mota, 17 de abril de 2024.

100

Mês 01

97.454,06 

HIDRÁULICA

APARELHOS, LOUÇAS E ACESSÓRIOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Mês 02 Mês 03

Totais

Descrição do Serviço

SERVIÇOS PRELIMINARES

INFRAESTRUTURA

SUPERESTRUTURA

ALVENARIA E PINTURA

REVESTIMENTOCERÂMICO

COBERTURA

Valores
Item

42.909,83 32.762,57 

75.672,40 

77,65

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Obra: Abrigo da EEE do Colégio Agrícola          Local: Colégio Agrícola

22,35

100,00

21.781,66 

44,03 33,62

97.454,06

%

R$

ESQUADRIAS

ELÉTRICA

_______________________________
Renan Matta Menão

Secretário do SAAE

_______________________________
Victor Hugo Ozório   
Eng. CREA-SP 5069200109


