SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Obra: Reforma ETE Local: ETE Santo Antbnio do Paranapanema

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

CANTEIRO DE OBRAS

2.389,02

SERVICOS PRELIMINARES 8.454,00 2,43 100
MOVIMENTO DE TERRA 9.213,25 2,65 80
TUBULAGAO 10.152,00 2,92 40

a D W N R

OBRAS DE CONTENGAO E DE PROTECAO 317.504,37

85.775,29

166.686,04 95.251,31

Prazo previsto para execugdo 3 Meses * Sp = Simples, Ac = Acumulado

Candido Mota, 20 de agosto de 2024.

Eng. Victor Hugo Ozério Renan Matta Menao
CREA-SP 5069200109 Secretario do SAAE



